

**CINAP**  
**Junta Electoral Nacional - JEN**  
**Cronograma de Actividades del Proceso de Elecciones 2011**  
**Fechas y Periodos**

<b>Actividades</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>
1. Elaboración del Padrón Electoral Nacional Preliminar	12 - 26		
2. Envío del Padrón Electoral Nacional Preliminar a los Capítulos Provinciales del CINAP	27		
3. Consulta del Padrón Electoral Nacional Preliminar. Periodo para ponerse a Paz y Salvo	28	12	
4. Escogencia de las Juntas Electorales Capitulares Provinciales (JECP) y del Representante de Capítulos al Comité de Apelaciones y Comunicación a la Junta Electoral Nacional	15	12	
5. Aprobación del Padrón Electoral Nacional Final		14	
6. Oficialización de las Juntas de Elecciones Capitulares Provinciales y de Representantes al Comité de Apelaciones		14	
7. Inscripción y Oficialización de las Nóminas Nacionales y Capitulares y de Candidatos a la Junta Nacional de Vigilancia Profesional y Representante del CINAP ante el CTNA		15	1
8. Reunión – Taller de capacitación de Miembros de las Juntas de Elecciones Capitulares Provinciales			5
9. Confección de boletas de votación, materiales, urnas, actas de elección, mamparas, etc.			5 - 15
10. Elecciones Nacionales y Capitulares			19
11. Resultados Oficiales de las Elecciones 2011			22